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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto – Lago Titicaca” inicio su tercer 

trimestre de ejecución consolidando su organización. Durante este trimestre se logró completar el equipo 

técnico. Parte del proceso de consolidación incluyó la ejecución del taller de planificación, en el que se finalizó el 

plan del proyecto con una visión común entre las diferentes áreas y apegado a la realidad del área. 

  

Durante el proceso de planificación se consideró como un elemento importante de tomar en cuenta, que las 

condiciones sociopolíticas prevalecen en el área del proyecto, con una latente y velada animosidad  hacia la 

agencia, especialmente identificada en los niveles de liderazgo político, situación que no es objetivamente 

reconocible en los niveles de liderazgo local. Esta situación dificulta el trabajo de los técnicos, dificulta el 

avance en el cumplimiento de metas y retrasa  el alcance de los objetivos planteados por el proyecto. Sin 

embargo, el proyecto está en ejecución en el campo y se realizan importantes esfuerzos para ir superando 

paulatinamente esta situación. 

 

Para cumplir con los objetivos el proyecto se ha organizado en tres áreas de intervención que se relacionan a 

los objetivos y resultados  perseguidos.  Las áreas son: Prevención  y control de la contaminación; Manejo de 

Recursos Naturales en la Bahía de Cohana; y Comunicación  y Participación  Ciudadana. 

 

Prevención  y control de la contaminación consolidó su plan de trabajo en 9 iniciativas: i) Aprovechamiento de 

biogás con la utilización de estiércol  y otros residuos orgánicos en la zona de la Bahía; ii) Aprovechamiento de la 

lenteja de agua para fines productivos  y otros; iii) Fortalecimiento  de EPSAS con un proyecto MDL u otro 

mecanismo similar para la planta de Puchucollo; iv) Intervención en Villa Ingenio, con propuestas de apoyo a la 

gestión de residuos  y un proyecto MDL de captura  y quema de metano bajo el MDL u otro mecanismo; v) 

Control de la contaminación minera en Milluni; vi) Núcleos urbanos sostenibles; vii) Intervención de gestión 

ambiental en Viacha; viii) Producción más Limpia, en el sector industrial urbano; ix) Monitoreo de la calidad de 

aguas en ríos de la zona de influencia. Con relación al último inciso, se concretó la realización de la 1ra campaña 

de monitoreo de cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto. 

 

Manejo de Recursos Naturales en la Bahía de Cohana se concentrara en los aspectos productivos de la Bahía 

tres aspectos: i) Ganadería; ii) Agricultura;  y iii) Manejo  de suelos y Aguas.  En los tres temas se enfatizará en la 

inclusión de principios productivos ambientalmente amigables. El propósito es mejorar las condiciones de vida 

de los pobladores de la Bahía y comunidades  aledañas mediante sistemas de producción sostenibles 

incorporando las variables de mercado. Con el apoyo del área de Comunicación  y Participación  ciudadana  se 

realizó la encuesta de Comportamientos,  Actitudes y Prácticas (CAP). 

 

Comunicación  y Participación  Ciudadana, pondrá el énfasis en apoyar todas las iniciativas de las áreas técnicas, 

generando  y proporcionando  el material de comunicación requerido, llevando a cabo la organización técnica de 

talleres, seminarios en comunidades  y barrios, realizará investigaciones  sociales para identificar comportamientos 

de la población, campañas mediáticas y manejará la imagen corporativa de la donación en coordinación con las 

diferentes agencias responsables. 
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Se consolidaron los acuerdos y modalidad  de trabajo con los diferentes socios en la ejecución del proyecto y se 

espera la aprobación de USAID para algunos de los casos. A la fecha los socios son Manoff Group, EyE y 

CPTS. No se logro llegar a un acuerdo con FH. 

 

A continuación, se incluye un resumen de logros del presente trimestre: 

 

 Primera campaña de monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca cumplida. 

 Se ha negociado la instalación de tres proyectos piloto de biogás en Cohana. Dos de ellos serán en 

centros educativos  y el tercero en las oficinas del proyecto. 

 Se han formulado varios convenios con alcaldías e instituciones que están trabajando en el área del 

proyecto,  entre ellos un borrador de convenio de colaboración entre EPSAS y  el Proyecto para 

desarrollar un proyecto bajo el MDL con el propósito de captar recursos para mejorar la operación 

de la Planta de Tratamiento de Puchucollo. 

 Se cuenta con un Estudio de Comportamientos,  Actitudes y Prácticas (CAP) desarrollado  en 

comunidades de la Bahía de Cohana 

 Se contrató un servicio veterinario y se está desarrollando una campaña de vacunación  y 

desparasitación con los productores del área. 

 Se realizó un total de cuatro talleres con miembros de distintas municipalidades. Durante el trimestre 

la metodología que más se ha utilizado son las reuniones  y entrevistas  personalizadas. 

 Firma de convenios con los Gobiernos Municipales de Pucarani (GMP) y Puerto Pérez, (GMPP) para 

fortalecer los lazos de cooperación a través de la implementación coordinada de actividades que 

coadyuven al proceso de descontaminación de las riberas del Lago Titicaca 

 Se firmó un convenio con Cooperative Housing Foundation (CHF), con el propósito de concertar  y 

coordinar las intervenciones en los componentes de Fortalecimiento Institucional, Participación 

Ciudadana, Medio Ambiente, Planificación Territorial, Saneamiento Básico e Inversión, en los 

Municipios de El Alto, Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez; 

 Se concluyó con el proceso de planificación del proyecto. 
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2. INFORMACION GENERAL 

El presente informe de avance corresponde a las actividades comprendidas en el tercer trimestre de ejecución 

del Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto – Lago Titicaca”. Las actividades 

desarrolladas en este periodo en los diferentes componentes estuvieron muy relacionadas con la consolidación 

del plan de trabajo  y la definición de acciones concretas que se pueden llevar a cabo durante la ejecución del 

proyecto. 

 
El proceso de planificación consideró un elemento que no podía pasar desapercibido las condiciones 
sociopolíticas prevalecen en el área del proyecto, con una latente y velada animosidad hacia la agencia, 
especialmente identificada en los niveles de liderazgo político, situación que no es claramente identificable en los 
niveles de liderazgo local. Esta situación dificulta el trabajo de los técnicos, dificulta el avance en el cumplimiento 
de metas y retrasa  el alcance de los objetivos planteados por el proyecto. 
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3. PROGRESO POR 

FOCUSAREA 

3.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

URBANA. 

 

El  proceso  de  prevención y   control de  la  contaminación demanda  varios  aspectos  para  lograr el 

involucramiento  de los diferentes actores. Es necesario además tener la precaución necesaria para evitar 

iniciar la confrontación en un ambiente sociopolítico propenso a  este proceder. Con el propósito de 

promover el diálogo entre las partes y lograr  la internalización del problema en los diferentes niveles durante 

este  periodo la actividad del área se  ha concentrado en continuar con el proceso de  recopilación de 

documentos para su revisión y  producir información relacionada con la contaminación digerible por la 

población especialmente de las fuentes puntuales  y dispersas de la contaminación principalmente de las áreas 

urbanas de las municipalidades de El Alto y Viacha  y en municipios rurales de Pucarani, Laja y la propia Bahía de 

Cohana. 

 

Con este mismo propósito se continuaron los contactos con organizaciones con presencia en la zona de 

influencia del proyecto con las cuales se podrá trabajar de manera conjunta buscando el mejor uso posible de 

los recursos asignados. En este sentido se promovió conjuntamente con EPSAS la realización del Taller 

“Coordinación Interinstitucional sobre el manejo de la Bahía Cohana”. 

 

Durante el periodo se continuo el acercamiento  y en algunos casos la negociación con organizaciones que 

pueden brindar servicios y  asistencia técnica específica al proyecto;  entre ellas, el CPTS especializado en 

Producción Más Limpia y Auditorias,  el IBTEN (monitoreo de aguas y laboratorio),  el SENAMHI (medición de 

caudales en ríos y  vertidos puntuales), TECALTEMA  (biodigestores) y  el Instituto de Ecología (bio-

indicadores de monitoreo). 

 

Una de las actividades relevantes durante el periodo fue concretar la primera campaña de monitoreo de 

cuerpos de agua en la cuenca, que ha dado como resultado un reporte en el cual se definen procedimientos 

metodológicos que pueden ser aplicados por las prefecturas y  que además consolida un línea base que 

establece la tendencia del comportamiento de 11 elementos con campañas de monitoreo realizadas en el año 

2003, 2006 y 2009. El documento se presenta como el Anexo 1 de este reporte. 

 

Durante el periodo se atendieron diferentes reuniones de coordinación sé elaboraron varias presentaciones  y  

documentos de trabajo  y se participo en el taller de planificación interna que dio como resultado el POA para el 

año 2009 y del Plan de Acción para el periodo 2010-2013. 
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Con relación a las actividades realizadas se ha avanzado en las siguientes intervenciones que de manera 

integral permitirán prevenir y mitigar los efectos de la contaminación en el eje El Alto – Lago Titicaca. 

 

I. APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS EN BAHÍA DE COHANA 
 

Se instalará la actividad piloto de aprovechamiento de biogás la comunidad de Cohana basado en la utilización de 

del estiércol que se produce en grandes cantidades debido a la fuerte actividad ganadera de la zona y se 

analizará la posibilidad de  utilizar la lenteja de  agua. Las  instalaciones iníciales serán con  propósitos 

domésticos y dependiendo  de los niveles de adopción  y el potencial se analizarán las posibilidades de generar 

proyectos a escala semi industrial  y masificar  el uso doméstico. Los objetivos perseguidos con esta actividad 

son: 1) Reducir los volúmenes de estiércol que se depositan en las aguas del lago mediante la valorización del 

mismo; 2) Promover la tecnología en el área para su utilización en actividades productiva; 3) Mejoramiento de la 

economía familiar. Los 3 proyectos pilotos se instalarán en la escuela, el baño público y la oficina del 

proyecto en Cohana. 

 
 

II. FORTALECIMIENTO Y APOYO A EPSAS A TRAVÉS DEL 

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MLD) 
 

El MDL u otro mecanismo similar puede ser catalizador de mejores prácticas en la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Puchukollo. El objetivo perseguido con la aplicación de este mecanismo es generar 

recursos financieros para mejorar la capacidad de tratamiento en la planta mediante el aprovechamiento del gas 

metano. 

 

La iniciativa consiste en promover un proyecto de captura  y quema de gas metano (biogás), producido por la 

descomposición de la materia orgánica en la laguna anaeróbica de la planta de Puchukollo, que generaría 

ingresos por la venta de créditos de carbono, con un potencial de venta de aproximada de 730,000 toneladas de 

CO2 en 21 años, con un promedio anual de cerca 35,000 toneladas por año aportando parcialmente al costo 

de la inversión estimada en USD 2 millones. Esto representaría asumir mejores prácticas de operación  y la 

introducción de tecnología de punta, lo cual conduciría a mayor eficiencia en el tratamiento, además de la 

posibilidad de reinvertir los ingresos excedentes en mejoras adicionales a la planta. Se han hecho los contactos 

iníciales con EPSAS y se está formulando un borrador de convenio que defina los alcances de la colaboración 

entre EPSAS y el proyecto. 

 

 

III. INTERVENCIÓN EN VILLA INGENIO 
 

El relleno sanitario de Villa Ingenio es un foco de producción de lixiviados que drenan al Río Seco y además es 

productor de gases de invernadero. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo  (ACCD) ya trabaja en la 

instalación de una planta piloto para el tratamiento de lixiviados. El proyecto ha tomado contacto con esta 

iniciativa  y se ha discutido la posibilidad de evaluar también la factibilidad  y rentabilidad  de un proyecto MDL o 

similar, que podría generar ingresos económicos adicionales para la operación de cierre de del relleno. 

 

El objetivo de esta intervención es apoyar  y buscar mecanismos para una gestión urbana de residuos sólidos 
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apropiada, mediante el fortalecimiento de los conocimientos sobre prácticas y  manejo de residuos en la 

Alcaldía de El Alto y EMALT,  empresa encargada de brindar el servicio de recolección de basura. El manejo de 

los desechos sólidos es uno de los aspectos principales que se deben afrontar para reducir el deterioro 

ambiental de la cuenca del Río Katari  y la Bahía de Cohana. 

 

 

Existen varias tecnologías que podrían implementarse bajo el MDL, tales como captura y quema de biogás, 

quema controlada de los residuos para generar electricidad o tratamiento aeróbico de los residuos seguido de 

clasificación y  producción de abono de los residuos no inertes. Cada una de estas tecnologías tiene sus 

ventajas para lo cual se trabajará en un análisis de factibilidad. 

 

Los ingresos por la venta de créditos de carbono en un proyecto MDL en Villa Ingenio (o en el nuevo 

relleno) sería un incentivo para que las entidades responsables de los sistemas de recolección de basura en El 

Alto participen  y articulen  esfuerzos para enfrentar el reto de manejar la recolección de los desecho y los 

rellenos sanitarios con mejores prácticas. 

 

IV. NÚCLEOS URBANOS SOSTENIBLES 
 

La propuesta consiste en elegir una agrupación menor a un barrio (un manzano o un conjunto de manzanos) en 

distritos de El Alto y Viacha para realizar un diagnóstico del impacto de esta unidad, llamada núcleo 

urbano, en la contaminación de la ciudad. Se propone realizar un diagnóstico de la huella de carbono huella de 

agua, elementos tóxicos, riesgos a la salud a los que se ven expuestos, basura que generan, etc. Una vez 

generado el diagnóstico, se propondrán alternativas para mejorar las prácticas actuales y  se mostrará su 

impacto el núcleo urbano y sobre la ciudad. Se plantea que las actividades derivadas de la identificación de 

principales fuentes de contaminación urbana, generen en acciones de iniciativas socio ambientales tales como 

campañas de  limpieza, emprendimientos ambientales y  productivos, acciones de  concientización, 

sensibilización y  otras, todas  estas  acciones  posteriormente se  irán replicando para lograr un  efecto 

multiplicador que alcance a la mayor cantidad de barrios en los distritos de El Alto y Viacha  que inciden en la 

contaminación de la Bahía. Se realizaron contactos con las siguientes instituciones con el propósito de 

coordinar actividades: 

 

 Empresa Pública  y Social del Agua y Saneamiento  (EPSAS)  

 Cooperative Housing Foundation (CHF) 

 Proyecto PNUMA – Titicaca 

 Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 

 Dirección de Recursos  Naturales y Medio Ambiente - Prefectura del Departamento de La Paz 

 Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) 

 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología  Nuclear (IBTEN) Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

 

Adicionalmente se han identificado por temática los siguientes como actores potenciales  y con algunos ya se 

han iniciado los contactos: 
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Tabla 1: Actores Potenciales PROLAGO 

 

Temática Actores potenciales 

Ecovecindarios Swiss Contact; Coca Cola. 

Campañas de limpieza Coca Cola, SOBOCE, Fundación Recicla 

 

Educación, difusión 

Universidad de El Alto, Univ. Católica, Red Habitat; escuelas y 

colegios, OTRBs, FEJUVE 

Negocios amigables Fundación Puma, SOBOCE, Coca Cola, BBV; ONUDI 

 

Monitoreo ambiental 

Ministerio de Medio Ambiente y  Agua; Alcaldías, Prefectura, 

IBTEN, SENAMHI, IE, EL ALT, 

Monitoreo de efluentes Alcaldías; CPTS, EPSAS 

PML, Acuerdos voluntarios CPTS; gremios industriales 

Auditorias industrias CPTS, gremios industriales 

Milluni, ingenios mineros Min. Aguas; COMIBOL, DANIDA, EPSAS 

Residuos sólidos Alcaldías, Swisscontact, SOBOCE 

Residuos hospitalarios Alcaldías, Swisscontact 

Planta Puchucollo Alcaldía, EPSAS, ANESAPA, Inst. Ing. Sanitaria 

Regeneración de aguas residuales 

mediante producción industrial de 

plantas macrófitas 

 

AECID, AQUAPHYTEX 

 

 

 

V. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN VIACHA 
 

Se buscará un trabajo coordinado con el Gobierno Municipal de Viacha, para promover la creación de un 

relleno sanitario o celda para el depósito de la basura urbana. Se asesorará sobre el recojo y la generación de 

basura, apuntando a una concientización ciudadana a través de campañas con respecto al impacto sobre la 

salud y la imagen de la ciudad, apuntando a alcanzar una gestión urbana de residuos sólidos (actualmente 

existe una actividad de la Prefectura en este sentido). 

 

Asimismo, se coordinará con las autoridades correspondientes la aplicación rigurosa de los Reglamentos de la 

Ley de Medio Ambiente 1333 a empresas industriales (cementera, ladrilleras  y caleras) e ingenios mineros, 

realizando previamente una evaluación ambiental de las mismas, a través de proyectos de PML. 

 

En coordinación con CHF, se apoyan las gestiones para que se instale un sistema de tratamiento de aguas 

residuales para mejorar la calidad de las aguas urbanas que descargan al río Pallina, uno de los contribuyentes 

principales de contaminación que drenan hacia la Bahía 

 

VI. MONITOREO DE LA CALIDA DEL AGUA EN RÍOS DE LA 
ZONA DE INFLUENCIA 

 

En coordinación con un grupo de organizaciones involucradas e interesadas en la prevención  y control de la 

contaminación del Lago Titicaca, se realizarán muestreos y análisis de laboratorio para medir la calidad del 

agua de los ríos Seco, Seke, Hernani, Pallina y Katari, en una base semestral (una en época de lluvias y otra en 
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época de estiaje). Los parámetros a medir son los definidos como básicos por el Reglamento en Materia de 

Contaminación Hídrica de la Ley de Medio Ambiente No. 1333, y son los siguientes: 

 

 DBO5 

 Oxígeno disuelto 

 DQO 

 Colifecal

es NMP 

Arsénico 

total 

Cadmio 

 Cianuros 

 Cromo 

hexavalent

e Fosfato 

total 

Mercurio 

 Plomo 

 

Se han excluido siete de los 18 parámetros básicos ya que éstos están relacionados con el uso de pesticidas 

y fertilizantes, actividad que se valorado no tiene mayor relevancia en el área de influencia del proyecto. El 

proyecto  ha  iniciado la  búsqueda de  aliados para la  incorporación de  parámetros relacionados a  los 

contaminantes orgánicos como hidrocarburos,  que no están siendo considerados y  que de acuerdo a la 

opinión de expertos se debería iniciar el control. 

 
En este componente se promoverá una agenda común con IBTEN y otras organizaciones con programas de 

monitoreo para optimizar recursos y compartir información  en la perspectiva de generar un sistema sostenible de 

monitoreo de la calidad de las aguas. Durante la primera campaña se analizaron 11 parámetros en 18 puntos 

diferentes, esto totaliza 198 datos cualitativos recolectados. Los parámetros que más veces estuvieron fuera de 

norma son: fosfato total, OD, DQO, colifecales  y DBO. Los indicadores del proyecto están expresados en 

términos de OD y DBO, por lo que se concluye son indicadores pertinentes pero que no se atacarán de manera 

aislada ante el panorama aquí mostrado, que involucra otros parámetros con niveles  y frecuencias llamativas 

 

3.2. AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

Para lograr un adecuado manejo de los recursos naturales en la Bahía de Cohana es indispensable contar con 

un conocimiento a profundidad de Comportamientos, Actitudes y Prácticas (CAP) del tejido social de las 

comunidades identificadas con potencial a intervenir por el proyecto. Con este objetivo en mente se procedió 

a la realización de la encuesta CAP para identificar a los potenciales beneficiarios del proyecto en Bahía 

Cohana. De la encuesta se desprende que los potenciales beneficiarios son 368 familias de 8 comunidades en 
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2 cantones en los municipios  Pucarani y Puerto Pérez de la provincia Los Andes del departamento de La 

Paz. Los resultados en detalle de esta encuesta, son presentados en el Anexo 2 del presente informe. 

 

La principal actividad productiva de la zona relacionada a la generación de ingresos es la ganadería. La 

actividad agrícola es marginal  y está orientada al autoconsumo. Para contrarrestar la opinión generalizada de 

la población con respecto los proyectos que han llegado a la zona y lograr  el reconocimiento de los 

potenciales beneficiarios se tomo la decisión de intervenir inicialmente en los temas que de acuerdo a los 

sondeos preliminares se identificaron como las cosas que más les interesa. Con este propósito se contrato un 

médico veterinario  y se ha organizado una campaña de vacunación  y desparasitación. 

 

El mayor problema in situ de contaminación que la actividad ganadera genera es la producción de estiércol 

por un estimado de 20,000 cabezas de ganado que los productores pastorean en las tierras de la bahía. Los 

estudios indican que una vaca produce un aproximado de 30 a 34 Kg de estiércol por día. Si los rendimientos 

por vaca de estiércol en la Bahía se aproximan a los reportados internacionalmente, partimos del hecho que la 

bahía recibe u aproximado de 600 toneladas de estiércol por día para un estimado anual de 200,000 toneladas 

por año. 

 

Esta condición nos lleva a concluir que la prioridad del proyecto en la Bahía de Cohana debe estar orientada 

en los sentidos siguientes: a) reducir el número de cabezas de ganado; b) promover acciones de asistencia 

técnica que conduzcan a sistemas de producción estabulada y;  c) generar mecanismos de recolección y 

utilización del estiércol. 

 

Para iniciar procesos  en  la dirección apuntada, el  equipo técnico está  promoviendo acciones para la 

transformación de estiércol en abonos alternativos   y la utilización de biodigestores. La producción de gas 

ayudará a las familias a reducción de costos en su matriz de uso de energía. Adicionalmente se trabaja en la 

promoción de forrajes alternativos para reducir la presión de las familias sobre la totora con fines forrajeros. 

Para el futuro se avizora una intensificación de la producción mejorando la calidad genética del ganado y la 

alimentación para incrementar la producción  y proponer  una reducción del número de cabezas de ganado 

por familia. Desde luego este es un paso que tomara algún tiempo. Para iniciar en esta dirección se realizó una 

reunión con 18 participantes con los que se trabajará la introducción de variedades de alfalfa  y gramíneas. 

 

Tabla 2: Listado de pobladores “permanentes” de Cohana 

 

No. Comunidad Municipio Cantón 

Habitantes 
 

(datos brindados por 
dirigentes) 

Habitantes 
 

(datos obtenidos por el 
proyecto) 

1 Pacollo Pucarani Cohana 45 49 

2 Cohana Grade Pucarani Cohana 62 74 

3 Pampa Cohana Pucarani Cohana 44 34 

4 Tacachi Pucarani Cohana 52 44 

5 Quircoha Pucarani Cohana 56 23 

6 Sanpedro Pucarani Cohana 47 42 

 
7 

 
Pajchiri 

Puerto 
Pérez 

 
Cascachi 

 
43 

 
50 
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8 

 
Cascachi 

Puerto 
Pérez 

 
Cascachi 

 
57 

 
52 

TOTAL 406 368 

Fuente: Subcentralía Cantón Cohana 

 
Si se toma en cuenta los datos proporcionados por el INE o por el PDM del municipio, la población supera los 

750 habitantes. Sin embargo, estos datos incluyen a los denominados “residentes”, que de acuerdo al lenguaje 

local, son pobladores que viven en El Alto, La Paz, otras ciudades de Bolivia o el extranjero que tienen terrenos en 

Cohana y visitan esporádicamente  la población, sin una actividad fija en Cohana. El proyecto trabajará 

principalmente con los pobladores “permanentes”. 

 

Encuesta de conocimientos  actitudes  y prácticas  (CAP): Una de las principales actividades realizadas este 

trimestre fue la realización de la encuesta de conocimientos actitudes y prácticas (CAP), llevada a cabo el mes de 

mayo en los Municipios de Pucarani y Puerto Pérez, en los cantones Cohana y Cascachi  que comprenden las 

siguientes comunidades: Pacollo, San Pedro, Quircoha, Cohana Grande, Tacachi, Puerto Jajachi, Pampa Cohana 

(Cantón Cohana) y Pacchiri y Cascachi (cantón Cascachi). 

 

La encuesta CAP, responde a la necesidad de contar con información que permita valorar, consolidar o corregir 

actividades  y estrategias implementadas  por el componente de manejo integrado de Bahía Cohana. Esta primera 

recopilación de información permite tener una buena línea de base con información clave para la toma de 

decisiones. 

 
Esta encuesta CAP han sido diseñada para medir los siguientes aspectos productivos: 
 

1) Ganadería 
1.1. Sanidad animal 
1.2. Reproducción 
1.3. Conservación de forraje 
1.4 Manejo adecuado del estiércol 
1.5. Manejo adecuado de la Totoras 
1.6 Transformación de la totora 

 
2) Agricultura 

2.1. Diversificación de cultivos 
2.2. Manejo integrado de plagas (MIP) 
2.3. Elaboración  y uso de fertilizantes orgánicos (con restos 

vegetales) 
 

3) Suelo y Agua 
3.1. Prácticas mecánicas 
3.2 Forestación 

 

Las actividades realizadas para llevar a cabo la encuesta 

CAP fueron: Talleres informativos con cada una de las 

autoridades de las ocho comunidades en las que interviene el 

proyecto, se hicieron reuniones en cada comunidad con sus 

autoridades  y los agricultores de base, para hacer conocer la 

importancia  y los beneficios de la encuesta. La encuesta se 
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realizó contratando ocho profesores varones conocedores de Cohana,  y cinco mujeres profesionales de El Alto. 

Todo el equipo multidisciplinario de encuestadores  hablaba aymará y español. 

 
 

I. ACCIONES DE SANIDAD ANIMAL. 
 

Se contrataron los servicios de un médico veterinario que ya efectuó un diagnóstico de la situación actual de la 

sanidad del ganado bovino de Bahía Cohana. Se han identificado a los beneficiarios más participativos  y 

eficientes para realizar proyectos piloto que sirvan de ejemplo para el resto de los agricultores en cada 

comunidad. 

 

También se consideró la necesidad de trabajar con las comunidades que estén mejor organizadas  y que sus 

actores sociales muestren interés en resolver la problemática. 

 

Se está realizando el diagnóstico de enfermedades parasitarias mediante la colección de muestras de heces 

fecales para determinar la carga parasitaria mediante pruebas de laboratorio. Esto se hizo en el Municipio de 

Pucarani con las comunidades Pacollo, San Pedro, Quircoha, Cohana Grande, Tacachi, Puerto Jajachi y 

Pampa Cohana, y el Municipio Puerto Pérez las comunidades de Pacchiri y Cascachi. También se está 

planificando en conjunto con la comunidad el desarrollo de un plan de sanidad animal a ser aplicado los 

siguientes años durante la vida del proyecto, así como la implementación de una campaña de vacunación. 

 

Además se hizo el tratamiento a enfermedades infecciosas en el Municipio de Pucarani con las comunidades 

Pacollo, San Pedro, Quircoha, Cohana Grande, Tacachi, Puerto Jajachi y Pampa Cohana, y el Municipio 

Puerto Perez con las comunidades de Pacchiri  y Cascachi. 

 

II. ACTIVIDADES EN MANEJO ADECUADO DEL ESTIERCOL: 
BIODIGESTORES 

  

Se han identificado los sitios en Bahía Cohana con mejores condiciones técnicas para la implementación de 

los biodigestores que servirán como actividad piloto, lo que elevará el interés del resto de la población  y sus 

instituciones. Además de los sitios, se tienen identificados a los beneficiarios para la instalación de los 3 

Biodigestores, uno será instalado con la comunidad de Cascachi (Unidad Educativa de Cascachi),  y otros dos 

biodigestortes se colocaran en la comunidad de Cohana Grande. 

 

 

III. ACTIVIDADES EN MANEJO ADECUADO DEL ESTIERCOL: 
TRANSFORMACIÓN EN ABONOS ALTERNATIVOS 

 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones con los secretarios generales, de relaciones  y de justicia de las 

comunidades de Cohana Grande, Pacollo, San Pedro, Tacachi, Quircoha y Pampa Cohana, en las que 

participaron otros compañeros agricultores de base con mucho interés sobre esta actividad las reuniones 

tuvieron un promedio de 23 personas que asistieron. 

 

Este trimestre se realizó 5 talleres con el fin de generar información que valide la tecnología disponible para la 

elaboración de abonos alternativos en la zona. Estos talleres tuvieron medio día de duración cada uno y a 
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ellos asistieron en promedio 18 actores clave. Los eventos se llevaron a cabo en cinco comunidades (Pacollo, 

San Pedro, Cohana Grande, Quircoha, Tacachi y Pampa Cohana), todas estas comunidades tienen a la 

ganadería como actividad principal. En todos los talleres la mayor demanda de apoyo por parte de la 

comunidad se concentró en el área de transformación en abonos alternativos (humus, compost) y se 

demandó el desarrollo y transferencia  de tecnología en estos aspectos. Algunos actores sociales propusieron 

la necesidad de desarrollar la lombricultura para darle un valor agregado al estiércol de ganado vacuno. 

 

Se tiene identificado a los actores claves para la realización de la transformación en abonos alternativos 

(humus de lombriz) en la comunidad Cohana Grande. Se efectuaron visitas domiciliarias para planificar  y 

determinar los lugares donde se realizara la siembra de lombrices para la obtención de humus. 

 
 

IV. ACTIVIDADES EN DIVERSIFACIÓN DE CULTIVOS: CULTIVOS 
INTRODUCIDOS 

 
Se realizó una reunión con 18 participantes que incluyeron a autoridades de las comunidades de Pacollo, San 
Pedro, Quircoha, Cohana Grande, Tacachi, Pampa Cohana, Cascachi y Pajchiri, se sensibilizó a la población 
sobre la importancia de las hortalizas para la dieta alimentaría de su familia, así como la disminución de 
riesgos por diversificación de actividades, todo esto con el fin de promover otras actividades que reduzcan la 
presión sobre los totorales (por actividades ganaderas). Esto es perfectamente factible aprovechando el 
estiércol del ganado que poseen en grandes cantidades en sus comunidades, que pueden ser utilizados como 
abono para la producción de hortalizas. 
 
Se realizaron talleres de capacitación, sobre el tema. Las hortalizas son un cultivo que en la zona debe 
producirse generalmente en huertas protegidas, con riego y muchas veces en invernaderos. 
 
Las autoridades contribuyeron con la búsqueda de actores para la implementación de estas actividades. Se 
identificaron grupos focales en cada comunidad para luego seleccionar actores clave para actividades de 
diversificación de cultivos. Además se identificaron los espacios físicos donde se implementarían los cultivos 
introducidos 

V. ACTIVIDADES SOBRE FORRAJERAS INTRODUCIDAS 

(VARIEDADES DE ALFAALFA Y GRAMÍNEAS NUEVAS) 
 
En una reunión que  se tuvo con autoridades de 

las comunidades de Cascachi, Pachiri. Quircoha, 

Cohana Grande y Pacollo, se demostró mucho 

interés en el uso de Forrajeras introducidas 

(variedades de alfalfa y gramíneas nuevas) para 

reducir la presión actual sobre los totorales. 

 

Se determinó con los líderes que las 

características de suelo varían bastante de un 

lugar a otro en Bahía Cohana; de esta manera en 

las serranías altas se  tienen suelos con mayor 

cantidad de piedras y proximidad  de la roca 

madre, lo que hace que estos suelos no sean 
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aptos para la agricultura. En la parte intermedia de las serranías, se tienen suelos con terrazas de banco las 

cuales   en la actualidad no tienen ningún uso productivo. Se decidió con las autoridades que estas terrazas de  

banco sean rehabilitadas y utilizadas para sembrar forraje para su ganado, y se planificaron las actividades para 

este fin. 

 

VI. PARTICIPACIÓN EN POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 
 

Se participó en varias de las reuniones en las que se nombraron nuevas autoridades de la comunidades las 

cuales serán posesionadas en sus cargos en una reunión el 4 de julio del 2009, las nuevas autoridades de las 

comunidades de  Pacollo, San  Pedro, Cohana Grande, Tacachi y  Pampa Cohana. El  propósito de  la 

participación en dichas reuniones fue informar a las nuevas autoridades sobre las actividades realizadas por el 

proyecto hasta la fecha, los futuros trabajos a ser realizados en el cantón Cohana y afortunadamente  se logro 

obtener el compromiso de las nuevas autoridades para apoyar  al proyecto  en todas sus actividades. Es 

importante enfatizar que todas las autoridades comunales del Cantón de Bahía Cohana cumplieron su 

mandato de servicio a la comunidad por un año y fueron reemplazados  por nuevos miembros 

 

VII. GESTIÓN DE CONTRAPARTES MUNICIPALES 
 

Las comunidades de Bahía Cohana cuentan con importantes fondos provenientes de la coparticipación del 

municipio que suman más de 120,000 Bolivianos. El proyecto está orientando a cada comunidad para que 

dichos recursos sean utilizados en actividades ambientalmente sostenibles, y en lo posible que contribuyan a 

la descontaminación de Bahía Cohana. El aporte principal del proyecto  es asistencia técnica, logística y 

transporte de algunos materiales para las actividades realizadas con dinero del municipio que contribuyan con 

los objetivos de manejo integrado de Bahía Cohana. 

 

3.3. AREA 3: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

Todas las actividades de esta área de acción están íntimamente ligadas y complementan  las actividades de los 

componentes técnicos del proyecto. La acción está enfocada en fortalecer un mayor entendimiento de los 

procesos que se llevan a cabo para obtener el respaldo de los ciudadanos en el marco del objetivo 3. A 

continuación se presenta un breve resumen de las actividades correspondientes a este trimestre, 

relacionándolas  y el indicador respectivo. 

 

Durante este trimestre se continuó con la presentación del proyecto a autoridades  y dirigentes locales. A 

solicitud de las autoridades de la Central Agraria de Cohana, organización que aglutina a las comunidades 

donde el proyecto implementa actividades, se realizó una presentación de los objetivos  y actividades  a llevar 

a cabo durante las próximas gestiones. 
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Las diferentes  autoridades  y comunarios de base mostraron su conformidad  y sugirieron que el proyecto 

abarcará más comunidades. Se señaló que por el momento el proyecto trabajará en las 7 comunidades de 

Pucarani  y en las 2 de Puerto Pérez 

 

I. ESTUDIANES INVESTIGANDO TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES E INICIATIVAS ESCOLARES SOBRE EL 
CUIDADO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI EN EL 
CANTÓN DE COHANA 

 

Con la finalidad de dar inicio a esta actividad, se establecieron contactos con organizaciones vinculadas con la 

temática ambiental. Tal es el caso de la Asociación Pro-Defensa de la Naturaleza (PRODENA), con quienes 

se firmará un convenio para la realización de pasantías,  trabajos dirigidos y tesis para voluntarios y 

estudiantes. 

 

Se han iniciado conversaciones con el director de la Unidad Educativa de la comunidad Cascachi municipio 

Puerto Pérez- con la finalidad de definir acciones conjuntas. Para ello se ha previsto la firma de un convenio 

interinstitucional que pretende establecer una alianza estratégica con instancias que puedan constituirse en 

agentes de cambio local y de esta manera establecer las condiciones para la realización de actividades 

educativas que fortalezcan la conducta y comportamientos  favorables hacia el cuidado del lago Titicaca. 

 

Como parte de este convenio se ha logrado involucrar a los padres de familia que están organizados en una 

Junta Escolar y que tendrán un rol protagónico, al garantizar la participación de las comunidades aledañas en 

la implementación de acciones del proyecto. Esta unidad educativa alberga a una población estudiantil de 60 

niños en el ciclo primario y se espera que sirva como una experiencia piloto, que espera difundir tecnología en 

la comunidad, que en esta primera fase, estará concentrada en la instalación  y manejo de un biodigestor  y la 

construcción  y manejo de un huerto hortícola. 

 

 

II. UNIDADES AMBIENTALES MUNICIPALES CREADAS Y/O 
FORTALECIDAS 

 

El proceso de acercamiento  y diálogo iniciados con los Gobiernos Municipales de Pucarani (GMP) y Puerto 

Pérez, (GMPP) propició la firma de dos convenios, que tienen por finalidad fortalecer los lazos de 

cooperación a través de la implementación coordinada de actividades que coadyuven al proceso de 

descontaminación de las riberas del Lago Titicaca. 

 

El mismo permitirá apalancar recursos financieros municipales para lograr el apoyo a proyectos del programa 

a través de la participación de las comunidades del área de trabajo, en los procesos de planificación 

participativa municipal. 

 

De forma complementaria con el objetivo de iniciar actividades en las comunidades  Cascachi y Pajchiri que 

se encuentran en la jurisdicción municipal de Puerto Pérez, se llevaron a cabo actividades de presentación del 

proyecto. Como resultado de este proceso, tanto las autoridades municipales como las comunales, 
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manifestaron su interés por participar en las actividades del proyecto, debido a que la zona es una de las más 

afectadas con el problema de la contaminación. 

 

III. EL COMPORTAMIENTO DE LOS POBLADORES FAVORABLE 
HACIA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Con la finalidad de contar con insumos que contribuyan en la elaboración de acciones comunicacionales 

adecuadas a la población meta del proyecto, se identificó la necesidad de llevar adelante una investigación de 

tipo formativa. Este tipo de investigación permitirá recoger suficiente información para poder: 

 

 Definir prácticas prioritarias  que son técnicamente indispensables para mejorar el manejo de la 

contaminación hídrica y al mismo tiempo son factibles para que las personas lo lleven a cabo; que 

coadyuven en lo posible al proceso de descontaminación a la Bahía Cohana. 

 Lograr un proceso de análisis y  reflexión sobre la problemática de la contaminación   y con ello 

involucrar a los afectados en la solución de la misma 

 Contar con insumos para diseñar una estrategia de cambio de comportamiento que logre promover 

estas prácticas; 

 

Se  decidió iniciar esta actividad con las  comunidades de  la Bahía de  Cohana. Se  elaboró la guía 

metodológica en la que se  establecen las opciones metodológicas más adecuadas a nuestros requerimientos. 

 

A nivel de los recursos metodológicos a emplear, se consideraron tres técnicas:  

 

1) Talleres participativos 

2) Grupos focales. 

3) Entrevistas semi-estructuradas. 

 

Al mismo tiempo se establecieron los temas a considerar en la investigación, que se reflejan en los siguientes 

puntos: 

 

1. Prácticas  actuales: hábitos y practicas  sobre desechos del ganado vacuno  y el manejo de la totora 

2. Valores culturales, es decir el sistema de rituales  y fiestas que constituye a la cultura de la población. 

3. Análisis  de  facilitadores  y barreras: que nos permitirá identificar cuáles con los facilitadores y 

barreras determinantes en determinadas prácticas. 

 

En términos operativos, se ha realizado un taller participativo con la población de la comunidad Pajchiri, del 

municipio Puerto Pérez y se tienen programados talleres con el resto de las comunidades del Cantón Cohana. 

 

IV. PRODUCTOS MEDIÁTICOS (ARTÍCULOS Y DIFUSIONES) 
PRODUCIDOS EN EL PERIODO. 
 

En relación a la evidente necesidad de posicionar en el espacio público el Proyecto Manejo de la 

Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto - Lago Titicaca, se elaboró una propuesta de Identidad 

Institucional. 
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La propuesta representaba, a través de su simbología, la integración de las diferentes áreas de acción del 

Proyecto. Este esfuerzo se vio expresado en la definición de un logotipo, como su principal elemento de la 

identidad gráfica, así como la posterior elaboración del manual de usos y aplicaciones  en los diferentes 

materiales impresos, audiovisuales y promocionales  para las futuras propuestas de aplicación. 

 

Como producto de las consultas realizadas a los líderes de la comunidad de la Bahía Cohana, llevadas a cabo 

en primer trimestre de la gestión 2009 se estableció como nombre alternativo para el proyecto, el nombre 

"Wiña y Jakaña" que en palabras aymaras que significan "Vivir Siempre". 

 

El siguiente paso fue diseñar una propuesta de Identidad del Proyecto constituida por su respectiva 

significación de isotipo, marca, nombre de la marca, colores y tipo de letra, la misma que fue puesta en 

consideración al equipo técnico y líderes comunales de la Bahía Cohana. 

 

Una vez definida esta iniciativa se elaboró una guía de manejo de la identidad institucional. Que junto a la 

propuesta de identidad institucional fue elevada a instancias del USAID para su aprobación. 

 

La propuesta preparada no puede ser aplicada debido a las nuevas políticas de comunicación sobre imagen 

corporativa de USAID. La nueva estrategia comunicacional de la agencia incluye privilegiar la imagen del ente 

financiador para mejorar las relaciones con el país. En ese sentido se sugirió utilizar el uso del nombre oficial 

del proyecto y ajustarse  a las normas establecidas. 

 

Se cuenta con un banco de imágenes  (fotografías  y vídeo) que contribuirá en la elaboración de artículos, 

informes, material promocional, etc. Este banco de imágenes se encuentra organizado según temáticas  y 

actividades. 

 

Se debe destacar el acercamiento con el equipo de comunicación de CHF para realizar intervenciones 

conjuntas en las áreas de intervención común de los proyectos. Se definieron acciones concretas, como la 

participación conjunta en la elaboración  y difusión  de programas  radiales y la organización  y participación 

coordinada en ferias barriales o escolares con temática de defensa y ambiental. 

 

V. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

Se establecieron alianzas estratégicas con actores vinculados a la temática de interés del proyecto. Con esa 

perspectiva se firmó un convenio con Cooperative Housing Foundation (CHF), con el propósito de concertar 

y coordinar  las intervenciones en los componentes de Fortalecimiento Institucional, Participación Ciudadana, 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Saneamiento Básico e Inversión, en los Municipios de El Alto, 

Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez; evitando de esa manera la duplicidad de esfuerzos y recursos para el 

cumplimiento de los objetivos que persiguen ambas instituciones. 

 

El apoyo a la gestión para el establecimiento de la mesa inter-agencia sigue en marcha. Durante el trimestre se 

llevaron a cabo una serie de reuniones con autoridades de los distritos 7, 8 de El Alto, de acuerdo al informe 

del consultor se sostuvieron reuniones con un 106 líderes de barrio y comunitarios buscando  apoyo para la 

instalación de la mesa inter-agencia. Durante las reuniones se buscó afinar el modelo de incidencia para 

generar un respaldo de la sociedad, al mismo tiempo se está realizando un mapa de los actores con poder de 
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decisión, para buscar alianzas. El aspecto principal es meter en razón a las autoridades de apoyar procesos de 

diálogo entre el área rural y el área urbana y evitar en la medida de lo posible la confrontación, conducta 

tradicional en la región. El consultor que esta trabajado en el tema reporta avances substanciales en el 

entendimiento de la situación por parte de las autoridades, sin embargo especifica que es necesario hacer una 

clara definición de las estrategias a ser utilizadas con los actores claves para lograr la movilización de 

voluntades en favor de la protección del lago. 

 
 

3.4. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Aparte del seguimiento  técnico y supervisión de actividades, las tramas en el área de dirección  y 

administración, que reclamaron mayor atención durante el trimestre: 

 

 Preparación del proceso de planificación  y elaboración  del POA y presupuesto  de la duración del 

proyecto 

 La negativa de fh de participar. Que demandó el hacer una negociación con todos los técnicos para 

llegar a los acuerdos necesarios  y evitar un retraso significativo en las actividades del proyecto. 

 Finalizar la instalación de la oficina central y acondicionar  las oficinas de El Alto y Cohana. Registro 

de la empresa en Bolivia para operar legalmente 

 Darle seguimiento  y finalizar los acuerdos de trabajo CPTS y los expertos del Instituto de Ecología 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Preparar términos de referencia  y órdenes de compra para la contratación de consultores  y servicios 

técnicos en diferentes áreas. 

 Reuniones con diferentes agencias en busca de alianzas estratégicas para la ejecución del proyecto. 

Informe de Aramayo (mesa inter-agencia) 
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4. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Durante este trimestre del proyecto se continuó con recopilación de información proveniente de fuentes 

diversas que son relevantes para el monitoreo. Para ello, el 28 y el 30 de abril, se desarrolló la primera 

campaña de monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca que drena a la Bahía de Cohana. Fruto de esta 

campaña se generó un informe preliminar de los resultados que se presenta en el Anexo 1 de este informe. 

 

Se ha logrado un acuerdo preliminar para el monitoreo de la Biodiversidad que se basa en: 

 

Iniciar con un sistema sencillo de monitoreo de la biodiversidad basada en bio-indicadores basándose en: 

 

i. Fauna béntica en ríos y en el lago. 

ii. Peces nativos. 

iii. Macrófitas (lenteja, hidrocotile, totora, etc.) 

 

Monitorear la calidad del agua con instrumentos sencillos como: 

 

i. Uso de protocolos con semillas de lechuga.  

ii. Uso de protocolos con bulbos de cebolla. 

iii. Tiras preparadas para sumergir en agua (sensibles a bacterias sulfurosas, que se pintan de 

negro ante su presencia) 

 

El monitoreo de algunas especies de aves de dos maneras: 

 

i. Escenario de presencia o ausencia de especies  

ii. Abundancia relativa. 

 

Se ha definido que esta modalidad debe de ser transferida a los protocolos más sencillos para que la 

comunidad pueda en ausencia del proyecto darle seguimiento en forma sostenible. La idea es dejar las bases 

para que los pobladores tengan los conocimientos para el monitoreo de la calidad de su ecosistema. 

 

La estacionalidad presente en la zona (una época seca y fría y otra caliente  y húmeda),  se ha programado 

monitorear una vez en cada época. 
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5. PRIORIDADES Y DESAFÍOS 

PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE 

5.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

 Capacitar alrededor de 10 industrias de bebidas y alimentos en tecnologías de PML. 

 Firmar los Acuerdos Voluntarios con otras industrias que generan residuos orgánicos biodegradables 

como ser INTI, La Papelera, etc.  

 Desarrollar el perfil del proyecto de lombricultura, con énfasis en el desarrollo de mercados para 

humus y carne de lombriz. 

 Llevar a cabo el evento de presentación de resultados del proyecto y la mesa redonda para la 

consecución de financiamiento para implementar proyectos de PML. 

 GAMEA debe enviar solicitudes para otros proyectos que cuenten con los materiales de 

construcción en obra. PROLAGO tiene la capacidad de aumentar el número de contratistas de mano 

de obra calificada, de acuerdo a la demanda del GAMEA 

 Continuar la coordinación del componente de Mejoramiento Urbano tanto con el GAMEA como 

con las juntas de vecinos para concluir la implementación de obras de enlosetado de calles. Se debe 

terminar 15 proyectos al 30 septiembre 2012 que significan 15.000 m2 de enlosetados. 

 GAMEA deberá continuar enviando a PROLAGO solicitudes que cuenten con los materiales de 

construcción en obra. 

 Se concluya la adjudicación de contratos de mano de obra para tendido de la tubería y provisión de 

tubería. GAMEA a su vez deberá realizar contratos para las excavaciones de zanjas. 

 Iniciar las obras de replanteo del proyecto y excavaciones del tramo de arranque (Av. Ñancahuazu) 

 CPTS deberá concluir el proceso de masificación de adopción de tecnologías de Producción Más 

Limpia (PML) alcanzando la meta de 50 industrias adoptando PML. 

 

5.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Continuar el proceso de consolidación en todas las intervenciones/actividades del componente, de 

acuerdo a los planes establecidos. 

 Implementación de los planes de negocio, dando  continuidad a las actividades de producción y 

comercialización de humus de lombriz. 

 Se dará continuidad al proceso de difusión de las actividades del proyecto mediante reuniones 

informativas y coordinadas con las principales autoridades (secretarios generales). 

 Continuar con el proceso de consolidación en el manejo adecuado de los biodigestores, establos y 

lombricarios que permitan captar y procesar el estiércol del ganado vacuno. 

 Dar continuidad a la implementación de los planes de manejo de totorales incorporando las nuevas 

estrategias planteadas. 
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 Dar continuidad al fortalecimiento de los conocimientos de los beneficiarios sobre el manejo 

adecuado de establos, lombricarios y biodigestores, efectuando visitas de intercambio de experiencias. 

 Continuar con las actividades de perforación de pozos manuales en las diferentes comunidades. 

 Concluir con la cobertura total de la campaña sanitaria de acuerdo al calendario establecido y lograr 

un avance en la consolidación de la transferencia de los recursos económicos a los promotores. 

 

5.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Culminar la producción de la serie radial UTASA una vez se cuenten con los insumos de la 

validación  

 Finalizar la producción e iniciar la difusión de los videos con las historias de éxito. 

 Articular al Gobierno Municipal, FUNDARE, Sub- alcaldías y Unidades Educativas para la 

implementación del plan operativo para darle continuidad a la campaña YO RECICLO en el 

Municipio de Viacha  

 Elaborar un plan conjunto entre el proyecto PROLAGO y la Dirección de Medio Ambiente del GM 

de Viacha para la implementación de actividades relacionadas con el manejo de residuos sólidos 

dirigido a promover prácticas domiciliarias vinculadas con la reducción, reutilización y reciclaje en 

barrios de los distritos 2.3 y 7 de este municipio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. “ANALISIS DEL MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE AGUA EN EL EJE EL 

ALTO-LAGO TITICACA”. 

Anexo 2. “INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) 

EN BAHÍA COHANA”. 

Anexo 3. “GUIA PRELIMINAR DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO”. 
 

Anexo 4. “PRESENTACIONES DE TALLER DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL MANEJO DE 

LA BAHIA DE COHANA”. 
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